



# PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE EL SALTO

EL SALTO JALISCO A 28 DE ABRIL DE 2021



## PLAN PREVENTIVO DE INUNDACIONES SALTO 2021

Lic. Ramón Ángel Ortega Zermeño  
Director de protección civil y Bomberos de El Salto

## **CONTENIDO**

- 1. INTRODUCCION**
- 2. MARCO LEGAL**
- 3. DIRECTORIOS**
  - 3.1 TABLA
- 4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL**
  - 4.1 ORGANIGRAMA
- 5. PLAN DE CONTINGENCIA**
  - 5.1 ORGANIGRAMA
  - 5.2 PREVENCIÓN
  - 5.3 DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN
- 6. PLANEACIÓN**
  - 6.1 DIAGNÓSTICO
  - 6.2 DESASOLVE Y LIMPIEZA
    - 6.2.1 TABLA
  - 6.3 REHABILITACIÓN
    - 6.3.1 TABLA
  - 6.4 RECURSOS PARA LA POBLACIÓN
    - 6.4.1 TABLA
- 7. BITACORA DE DESAZOLVE**
  - 7.1 COLONIA LA AZUCENA
  - 7.2 COLONIA LAS PINTAS
  - 7.3 COLONIA SAN JOSE DEL QUINCE
- 8. BITACORA DE ACTIVIDADES DE MAQUINARIA PESADA**

## **1. INTRODUCCION**

En conjunto con los departamentos de SIMAPES, Mantenimiento Urbano y Obras Públicas, se ha comenzado las acciones de limpieza y desazolve poniendo como prioridad la rehabilitación de las colonias y puntos con antecedentes históricos de inundación más recurrentes.

Algunos encargados de las delegaciones enviaron de manera escrita peticiones al departamento de Protección Civil y Bomberos para la limpieza y desazolve de canales y bocas de tormenta.

La ciudadanía ha participado enviando reportes a diversas dependencias a las cuales solicitan el apoyo para la limpieza de bocas de tormenta, registros, limpieza de espacios y canales, lo que conlleva a un avance en los trabajos que se realizan.

## 2. MARCO LEGAL

### LEY DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DEL ESTADO

**Sistema Estatal de Protección Civil Artículo 17.-** El Sistema Estatal de Protección Civil se integra y opera con el objetivo básico de proteger a las personas y a la comunidad ante la eventualidad de siniestros o desastres, a través de acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas humanas, la destrucción de bienes materiales y el daño a la naturaleza, así como la interrupción de las funciones esenciales de la sociedad. El Sistema Estatal se constituye por un conjunto de órganos de planeación, administración y operación estructurados mediante normas, métodos y procedimientos que coordinan las acciones de las dependencias y organismos de la administración pública estatal, de los municipios y de las organizaciones de los sectores social y privado, para instrumentar la política estatal de protección civil, programando y realizando las acciones de prevención, auxilio y recuperación o restablecimiento.

**CAPITULO IX De los programas de protección civil Artículo 54.-** Los programas estatal y municipales de protección civil, así como los subprogramas, programas institucionales, específicos y operativos anuales que se deriven de los mismos, se expedirán, ejecutarán y revisarán, conforme a las normas legales y reglamentarias en materia de planeación y las disposiciones específicas de esta ley.

**Artículo 55.-** El Programa Estatal de Protección Civil integra el conjunto de políticas, estrategias y lineamientos que regulan las acciones de los sectores públicos, privado y social en materia de protección civil, aplicables a nivel estatal y regionales. Los programas municipales integrarán las políticas, estrategias y lineamientos específicos de protección civil aplicables en el territorio de un municipio determinado de la Entidad.

### CAPITULO XII De la declaratoria de emergencia

**Artículo 75.-** En caso de alto riesgo, siniestro o desastre, el Comité Municipal de Emergencia o el Comité Estatal; expedirán la declaratoria de emergencia y ordenarán su publicación, conforme los siguientes lineamientos:

**Artículo 76.-** La declaratoria de emergencia deberá hacer mención expresa de los siguientes aspectos: I. Identificación de la condición de alto riesgo, siniestro o desastre, el tipo de fenómeno causal y las fechas de ocurrencia; II. Las instalaciones, zonas o territorios afectados; III. Las acciones de prevención y rescate que, conforme a los programas vigentes, se disponga realizar;

**Artículo 77.-** Cuando la gravedad del siniestro lo requiera, el Titular de la Unidad Municipal solicitará al Titular de la Unidad Estatal, el auxilio de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. En su caso, cuando la gravedad del desastre lo requiera, el

Presidente del Comité Estatal de Emergencia solicitará al Ejecutivo Federal el auxilio de las dependencias federales y en particular, la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional mediante los programas de auxilio a la población civil.

## **REGLAMENTO PROTECCION CIVIL EL SALTO.**

### **CAPITULO IX Del Comité Municipal de Emergencia y de la Declaratoria de emergencia.**

**Artículo 31.-** El Comité Municipal de Emergencia; en caso de declaratoria de emergencia se erigirá cuando se presenten condiciones de alto riesgo, siniestro o desastre y será presidido por el C. Presidente Municipal como responsable del Sistema Municipal de Protección Civil en el Municipio.

• Todo hecho que implique una posible condición de alto riesgo, siniestro o desastre será puesto en conocimiento de la unidad municipal y estatal de protección civil, en su caso. • Conforme a una evaluación inicial que detecte las posibles condiciones de alto riesgo, siniestro o desastre, el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil decidirá sobre informar, alertar o convocar en forma urgente al comité de emergencia.

**Artículo 33.-** Cuando la gravedad del siniestro lo requiera, el presidente del consejo solicitará el auxilio de la Unidad Estatal de Protección Civil.

**Artículo 34.-** En caso de incidencias que requiera la participación del Estado en el Municipio, el presidente municipal como representante del Sistema Municipal de Protección Civil, participará en el Comité de emergencia que para esos casos instale el consejo estatal. En este caso el presidente municipal participará con voz y voto tal y como lo establece el artículo 32 fracción I y último párrafo de la fracción IV de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco.

**Artículo 35.-** Para el caso de que la gravedad del siniestro rebase las capacidades de respuesta del Consejo y de las Dependencias Municipales, corresponderá al Presidente del Consejo Municipal hacer del conocimiento de la Unidad Estatal los acontecimientos, solicitando su intervención a efecto de que se quede al mando de las acciones.

### **CAPITULO XI De los programas de Protección Civil**

**Artículo 41.-** El programa municipal de Protección Civil desarrollará los siguientes subprogramas: • De prevención; • De auxilio; y • De restablecimiento

**Artículo 42.-** El subprograma de prevención según lo establecido en el artículo 69 de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, agrupará las acciones tendientes a evitar o mitigar los efectos o disminuir la ocurrencia de hechos de alto riesgo, siniestro o desastre y promover el Desarrollo de la Cultura de Protección Civil a la Comunidad.

**Artículo 43.-** El subprograma de prevención deberá establecer los siguientes elementos operativos para responder en condiciones de alto riesgo, siniestro o desastre según lo establece el artículo 60 de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco

- Los estudios, investigaciones y proyectos de Protección Civil a ser realizados
- Los criterios para integrar el Atlas de Riesgos.
- Los lineamientos para el funcionamiento y prestación de los distintos servicios públicos que deberán ofrecer a la población.
  - Las acciones de la Unidad Municipal deberá ejecutar para proteger a las personas y sus bienes.
  - Los criterios para promover la participación social la capacitación y aplicación de los recursos que aporten los sectores público, privado y social.
- El inventario de recursos disponibles.
- Las provisiones para organizar albergues y viviendas emergentes.
- Los lineamientos para la elaboración de los manuales de capacitación.
- La política de comunicación social, y
- Los criterios y bases para la realización de simulacros

### 3. DIRECTORIO

Tabla 3.1

#### DIRECCIONES INVOLUCRADAS EN RESPUESTA A EMERGENCIAS

DEPENDENCIA	NOMBRE DEL TITULAR	CORREO	TELEFONO
Protección Civil y Bomberos	Ramón Ángel Ortega Zermeño	<a href="mailto:proteccioncivil@elsalto.gob.mx">proteccioncivil@elsalto.gob.mx</a>	32841248/ 32841240 ext.- 257 y 152
Secretaria General	Adrián Venegas Bermúdez	<a href="mailto:sg@elsato.gob.mx">sg@elsato.gob.mx</a>	32841240
Jefatura de Gabinete	Filiberto Benavidez García	<a href="mailto:Jefaturadegabinete@elsalto.gob.mx">Jefaturadegabinete@elsalto.gob.mx</a>	32841240
SIMAPES	Carlos Alberto Islas Cervantes	<a href="mailto:simapes@elsalto.gob.mx">simapes@elsalto.gob.mx</a>	32841240 ext. 404
Obras Publicas	Rigoberto Peña Rubio	<a href="mailto:obras.publicas@elsalto.gob.mx">obras.publicas@elsalto.gob.mx</a>	328412440 ext. 408-410
Coord. Gral. Servicios Municipales	Sergio Iván Casas Jiménez	<a href="mailto:Cgsm@elsalto.gob.mx">Cgsm@elsalto.gob.mx</a>	32841240
Coord. de Delegaciones	Gabriela Ana Isabel Camilo López	<a href="mailto:Delegaciones.agencias@elsalto.gob.mx">Delegaciones.agencias@elsalto.gob.mx</a>	32841240
Servicios Médicos Municipales	David León Cortes	<a href="mailto:s.m.m@elsalto.gob.mx">s.m.m@elsalto.gob.mx</a>	32841240

## 4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Organigrama 4.1



## 5. PLAN DE CONTINGENCIA

Organigrama 5.1



## 5.2 Prevención.

Se realizaron estudios de campo donde se revisó de manera visual los canales y bocas de tormenta que tenían obstrucción en el interior, se clasificaron por colonias y se plasmó en un registro con ubicaciones georreferenciadas.

También se realizó una investigación exhaustiva sobre los eventos históricos de inundaciones y las ubicaciones con mayor incidencia para priorizar las acciones de limpieza. Se encontraron incidencias más recurrentes en las siguientes colonias:

- Las Pintas
- Las Pintitas
- San José del quince


También se consultó información emitida por IMEPLAN para corroborar el estudio.

Tabla 5.2.1

ID	Dirección del sitio con afectación	Colonia y/o referencia del sitio con afectación	Nivel mínimo del tirante de agua	Nivel máximo del tirante de agua	Tipo de sitio
SRI-77	San Marcelino & Camino Rojo	El Cárcamo	S/D	40 cm	Recurrente
SRI-78	Calle Revolución	Colonia San José del Quince	S/D	40 cm	Recurrente
SRI-79	del Iris	Círculo Iris	S/D	1 m	Recurrente
SRI-80	Carretera El Salto & camino a la planta de PEMEX	A la entrada de la empresa Kimberly Clark	S/D	50 cm	Recurrente
SRI-81	Carretera El Salto & Calle José María Morelos	Localidad del Muey	S/D	40 cm	Recurrente
SRI-82	Azucenas Pte. & Azucenas Sur	Azucena sur	S/D	1 m	Recurrente
SRI-83	Calle Las Lilas	Fraccionamiento Las Lilas	S/D	40 cm	Nuevo
SRI-318	Carrillo Díaz y Carretera a Chapala	Carrillo Díaz	10 cm	45 cm	Nuevo

### Estadísticas 2021- IMEPLAN

### Mapa 5.2.2



### Mapa único de inundación 2021- IMEPLAN

Se habilitaron espacios como albergues temporales en caso de contingencia de inundación y otros acontecimientos, mismo adjunto en el apartado **6.4 RECURSOS PARA LA POBLACION**

### 5.3 Difusión de la información.

Con base en la información obtenida se realizaron reuniones con las Direcciones de SIMAPES, Obras Públicas y Mantenimiento Urbano, con quienes se presentó y coordinó el plan de trabajo sobre inundaciones.

Se trabajó en conjunto con los departamentos realizando su función correspondiente.

El área de comunicaciones del Gobierno Municipal de El Salto difundió en redes sociales información sobre las condiciones de los canales y se solicitó apoyo a la ciudadanía para la concientización sobre la importancia de no arrojar basura, no obstruir canales y bocas de tormenta para evitar acontecimientos como encharcamientos e inundaciones.



## 6. PLANEACION

1. El área de Gestión de Riesgos perteneciente a PCYB de el Salto realizó una investigación de campo donde se ubicó los puntos hidrológicos del municipio, presas arroyos y canales, destacando las condiciones físicas y los posibles escenarios para el temporal de lluvias 2021. Se tomaron evidencias fotográficas y se plasmaron en formato digital mismos distribuidos por colonias, dando prioridad a puntos ya establecidos como eventos históricos recurrentes a inundaciones.
2. También se evaluó la condición del sistema de agua residual sobre la vialidad de las diferentes colonias; canales, bocas de tormenta y registros, tomando en consideración la estructura y la calidad del flujo liquido residual.
3. Se hicieron acotaciones específicas de las condiciones en las que se encontraron y se priorizaron los puntos con alta necesidad de atención de reparación y desazolve, tomando en cuenta la vulnerabilidad poblacional en donde se ubicaban.
4. Se llevaron a cabo reuniones con las dependencias ya mencionadas haciendo planeaciones y tomando acuerdos para la ejecución de las medidas de prevención.
5. Se compartió la información y avances realizados por las dependencias involucradas para la ejecución del programa mismo que se presenta a continuación.

## 6.1 DIAGNOSTICO


### CANALES

COLONIA	NECESIDAD BAJA DE DESAZOLVE	NECESIDAD ALTA DE DESAZOLVE	TOTALES
Las pintas	11	19	30
La Azucena	N/A	N/A	0
San José del Quince	2	6	8
Las Pintitas	N/A	N/A	0
Cabecera (Centro)	N/A	N/A	0


### BOCAS DE TORMENTA

COLONIA	NECESIDAD BAJA DE DESAZOLVE	NECESIDAD ALTA DE DESAZOLVE	TOTALES
Las Pintas	1	6	
La Azucena	0	19	19
San José del Quince	0	18	18
Las Pintitas	2	5	7
Cabecera (Centro)	14	15	29

## EVENTOS PLUVIALES JUNIO-JULIO 2021



## DELGACIONES CON MAYOR PORCENTAJE DE AFECTACION 2020



■ SAN JOSE DEL QUINCE ■ LAS PINTAS ■ LAS PINTITAS ■ EL VERDE ■ CENTRO

## 6.2 Desazolve y Limpieza.

Los trabajos de desazolve y limpieza comenzaron la primera quincena de mayo con equipo de maquinaria pesada coordinada junto a los departamentos de Obras públicas y Mantenimiento Urbano.

La planificación de limpieza y desazolve se adjunta en la **tabla 6.2.1** y **tabla 6.2.2** del presente documento.

Se utilizó la siguiente propuesta de uso de maquinaria:

**Tabla 6.2.1**

Numero	Maquinaria	Colonias designadas	Fechas destinadas	Estado Operativo
1	Retroexcavadora 320	-Las pintitas -Presa del ahogado -Canal Justo Sierra -canal Rubén Martínez -La Azucena -Lilas -Rastro -Cabecera	01-05-2021 30-08-2021	En funcionamiento
2	Excavadora 320 brazo largo	-Canal Las Pintas -Huizachera -Jardines del Castillo -Km 3+000	01-05-2021 30-08-2021	En funcionamiento
3	Equipo hidroneumático	Aleatorio	Aleatorio	En funcionamiento
4	Camiones de 7m	Aleatorio	Aleatorio	En funcionamiento

Tabla 6.2.2

FECHA: MARZO 2021		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO	
No.	UBICACIÓN	QUINCENA 1	QUINCENA 2	QUINCENA 3	QUINCENA 4	QUINCENA 5	QUINCENA 6	QUINCENA 5	QUINCENA 6
		1	CANAL LAS PINTAS-HUIZACHERA 20.557952, -103.324612	EXCAVADORA 320 BRAZO LARGO					
2	CANAL PINOS (PINTITAS) 20.561628, -103.303117		RETROEXCAVADORA						
3	CANAL SAN LORENZO (PINTITAS) 20.560267, -103.291175	EXCAVADORA 320							
4	CANAL RUBEN MARTINEZ 20.549509, -103.295512		EXCAVADORA 320						
5	CANAL JUSTO SIERRA 20.559014, -103.299323			EXCAVADORA 320					

Página 1

6	CANAL EL XV (PRESA DEL AHOGADO) 20.536107, -103.293615					EXCAVADORA 320			
7	CANAL REVOLUCION (CARCAMO) 20.540801, -103.288841					RETROEXCAVADORA			
8	KM. 3+000 20.533380, -103.287959					EXCAVADORA 320 BRAZO LARGO			
9	CANAL VIAS EL VERDE (TERRERO) 20.545572, -103.269907	SE REQUIERE AUTORIZACION DE LA SCT							
10	CANAL JARDINES DEL CASTILLO 20.506844, -103.243447					EXCAVADORA 320 BRAZO LARGO			
11	CANAL PENHUA-VOIT 20.498825, -103.229712					EXCAVADORA 320			
12	CANAL BODEGA AURRERA (AZUCENA) 20.505478, -103.208379					EXCAVADORA 320			
13	LAGUNA DE OXIDACION 20.497756, -103.199336					EXCAVADORA 320			
14	CANAL ALCANTARILLA (LIJAS) 20.510594, -103.196355						RETROEXCAVADORA		

Página 2

➤ Se adjuntan detalles de cada uno de los avances realizados en el apartado **7. BITACORA DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE**

## **7. Acciones durante la contingencia.**

De acuerdo a la información recabada se previeron los posibles escenarios donde se pudiese presentar encharcamientos e inundaciones.

- 1.) Se recibirán y atenderán los reportes de servicio de las personas que así lo requieran.
- 2.) Durante las precipitaciones de consideración, se harán recorridos rutinarios para la evaluación de la infraestructura y la seguridad de la población.
- 3.) El área operativa acudirá a la atención oportuna de los servicios recibidos en la dependencia.
- 4.) El área operativa colaborará con el desazolve, evacuación y suministro de servicios a las viviendas afectadas.
- 5.) El área de gestión de riesgos hará censos de afectaciones para unificar la cuantificación de daños involucrando a las dependencias establecidas para salvaguardar la integridad de la población.
- 6.) La unidad de protección civil monitorizará los comunicados oficiales respecto al estado meteorológico y así emitirá información a la población.
- 7.) Se cuantificará y registrarán las precipitaciones pluviales a través de la medición de un pluviómetro (60mm)
- 8.) Se harán recorridos sobre las cuencas hidrológicas para su evaluación constante.
- 9.) Se evaluarán visualmente las estructuras habitacionales que presenten algún riesgo para la población, de ser así se derivarán a los departamentos correspondientes con el fin de mitigar la afectación.
- 10.) Se hará una reunión del comité para el establecimiento de estrategias y acuerdos durante el acontecimiento.
- 11.) Se emitirá Declaratoria de Emergencia en caso de que el comité lo haya determinado, en base a las requisiciones establecidas en la normativa estatal.
- 12.) En caso de que la población lo requiera se habilitarán centros de acopio y albergues para los habitantes evacuados o que necesiten insumos básicos.
- 13.) Se evacuará a la población que así lo desee o que se encuentre en riesgo alto por los fenómenos que las precipitaciones puedan ocasionar.

## **6.3 Rehabilitación.**

Los departamentos en conjunto realizarán trabajos de limpieza y desazolve, se procurará hacer la rehabilitación de viviendas y espacios públicos que se hayan visto afectados por el suceso.

Los protocolos de rehabilitación serán establecidos según la normativa del comité responsable.

## 6.4 RECURSOS PARA LA POBLACION


El sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) puso a disposición 3 espacios para refugios temporales en caso de contingencia, los cuales están habilitados y disponibles las 24 horas al día, mismos que se ponen a disposición en caso de evacuación por inundación.

**Tabla 6.4.1**

REFUGIOS TEMPORALES EN CASO DE CONTINGENCIA			
LUGAR	UBICACION	CAPACIDAD MAX	CONTACTO
Centro de desarrollo comunitario (DIF)	Calle 5 de Febrero #26 al cruce de revolución y Lázaro Cárdenas, col. San José del Quince	15-20 personas	Esther Martínez Sánchez Cel. 3310182663 (coordinador)
Centro de desarrollo comunitario (DIF)	Calle Jesús López Salcido #16, col. La Huizachera	15-20 personas	Ana María Candelaria Valdivia Torres Tel3320260865 (coordinadora)
Casa Pastoral de Ejercicios	Ramón corona #26 entre Fco. I madero y Morelos	25-30 personas	Pedro Solórzano Tel.3317857898 (coordinador)

## 7.BITACORA DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE

### 7.1 COLONIA LA AZUCENA



 Trabajos de desazolve


**COLONIA LA AZUCENA,CENTRO**

**FECHA. 17/MAYO/2021**

**UBICACIÓN**

Calle Camino comenzando de Azucenas Sur hasta Calle Laureles.

**EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS**




**AVANCES**

Se comenzaron las labores de desazolve en la zona de manera prioritaria.


El vector de CONAGUA sobre la zona.

Planta de rebombeo de la Alameda averiada



<b>COLONIA LA AZUCENA, CENTRO.</b>	<b>FECHA. 18/MAYO/2021</b>
------------------------------------	----------------------------

**EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS**



**AVANCES**

Encharcamiento de aguas negras.

<b>COLONIA LA AZUCENA LAGUNAS DE OXIDACION</b>	<b>FECHA. 28/MAYO/2021</b>
--	----------------------------

## EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



## AVANCES

Se realiza limpieza del Cárcamo de la Azucena en conjunto con el departamento de CONAGUA y Obras Públicas.

<b>COLONIA LA AZUCENA</b>	<b>FECHA. 26/MAYO/2021</b>
---------------------------	----------------------------

**UBICACIÓN** Azucenas Poniente

**EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS**

**AVANCES**  
 Canales desazolvados con anterioridad son obstruidos nuevamente por basura y llantas.

<b>COLONIA LA AZUCENA</b>	<b>FECHA. 28/MAYO/2021</b>
---------------------------	----------------------------


**EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS**

**AVANCES**  
 Se realizan trabajos de desazolve en registros de las calles aledañas al Cárcamo.



 Trabajos de desazolve

<b>COLONIA SANTA ROSA, LAS PINTAS</b>	<b>FECHA. 17/MAYO/2021</b>
<b>UBICACIÓN</b> Calles diversas	
<b>EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</b>	



**AVANCES**


Se ha realizado el desazolve de varias bocas de tormenta y registros en la zona.

<b>CANAL JUSTO SIERRA</b>	<b>FECHA. 18/MAYO/2021</b>
---------------------------	----------------------------

**UBICACIÓN**

Desde Canal San Lorenzo hasta Justo Sierra

**EVIDENCIAS FOTOGRAFICA**




**AVANCES**

Se ha desazolvado un 70% aproximadamente.

<b>COLONIA SANTA ROSA, LAS PINTAS</b>	<b>FECHA. 18/MAYO/2021</b>
<b>UBICACIÓN</b> Canal San Pablo	
<b>EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</b>	
<b>AVANCES</b> Se ha realizado limpieza de canal con la maquinaria de Obras Publicas	



### 7.3 COLONIA SAN JOSE DEL QUINCE



 Trabajos de desazolve

<b>COLONIA SAN JOSE DEL QUINCE</b>	<b>FECHA. 19/MAYO/2021</b>
<b>UBICACIÓN</b> Canal del Cárcamo	
<b>EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</b> 	

<b>AVANCES</b> Desazolve Cárcamo del Quince	
	

<b>COLONIA SAN JOSE DEL QUINCE</b>	<b>FECHA. 19/MAYO/2021</b>
<b>UBICACIÓN.</b> Calle Pino Suarez al cruce de Josefa Ortiz de Domínguez.	
<b>EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</b>	
<b>AVANCES</b> Canal desazolvado en la colonia Felipe Ángeles.	

**COLONIA EL QUINCE**

**FECHA. 24/MAYO/2021**

**UBICACIÓN**

Canal Rubén Martínez, San José El Quince.


**EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS**



Canal justo sierra



Canal justo sierra



**AVANCES**

Se ha realizado limpieza del canal Ruben Martinez, utilizando maquinaria pesada diversa.

<b>CANAL JUSTO SIERRA</b>	<b>FECHA. 18/MAYO/2021</b>
<b>UBICACIÓN</b> Desde Canal San Lorenzo hasta Justo Sierra	
<b>EVIDENCIAS FOTOGRAFICA</b> 	
<b>AVANCES</b> Se ha desazolvado un 70% aproximadamente.	

<b>CALLE GUAMUCHILES CRUCE AV DE LOS CEDROS</b>	<b>FECHA.28/MAYO/2021</b>
<b>EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</b> 	
<b>AVANCES</b> Sobre los cruces, realizando el desazolve de registros.	

<b>COLONIA LAS PINTAS</b>	<b>FECHA. 02/JUNIO/2021</b>
<b>UBICACIÓN.</b> Canal Justo Sierra	
<b>EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</b>	
	
<b>AVANCES</b> Continúan los trabajos de limpieza del canal, sin embargo, operadores de maquinaria refieren que las personas siguen arrojando basura dentro del canal retrasando el avance del programa.	

<b>COLONIA LA AZUCENA</b>	<b>FECHA. 03/JUNIO/2021</b>
<b>UBICACIÓN.</b> Azucenas Sur	
<b>EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</b>	
	
<b>AVANCES</b> Maquinaria de brazo largo (320) para desazolve de las presas de oxidación.	

<b>Colonia San José del Quince</b>	<b>FECHA. 15/06/2021</b>
<b>UBICACIÓN.</b> Infonavit del castillo	
<b>EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</b> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  </div>	
<b>AVANCES</b> Se desazolvan registros sobre la vialidad.	

<b>COLONIA SAN JOSE DEL QUINCE</b>	<b>FECHA. 01/julio/2021</b>
<b>UBICACIÓN.</b> Calle Jesús González Cuevas #45659	
<b>EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</b> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  </div>	
<b>AVANCES</b> Se comienza la limpia del canal obstruido por bastante basura.	

<b>COLONIA SAN JOSE DEL QUINCE</b>	<b>FECHA. 07/julio/2021</b>
<b>UBICACIÓN.</b> Calle San Onofre al cruce de Pedro Moreno.	
<b>EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</b> 	
<b>AVANCES</b> Se presenta un encharcamiento pluvial, donde de inmediato se comienzan las labores de desazolve.	

<b>COLONIA</b>	<b>FECHA. 02/julio/2021</b>
<b>UBICACIÓN.</b> Canal Jesús González	
<b>EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</b> 	
<b>AVANCES</b> Se prosigue con limpieza del canal.	

<b>COLONIA SAN JOSE DEL QUINCE</b>	<b>FECHA. 02/julio/2021</b>
<b>UBICACIÓN.</b> Calles Diversas	
<b>EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</b>	
	
<b>AVANCES</b> Calles diversas presentan encharcamiento pluvial.	

<b>COLONIA CENTRO</b>	<b>FECHA. 02/julio/2021</b>
<b>UBICACIÓN.</b> Fraccionamiento el Mirador	
<b>EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</b>	
	
<b>AVANCES</b> Se presenta inundación (30-40cm) sobre el nivel del suelo en la vialidad	

<b>COLONIA CAMPO BELLO</b>	<b>FECHA. 02/JULIO/2021</b>
<b>UBICACIÓN.</b> Av Campo Bello	
<b>EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</b> 	
<b>AVANCES</b> Encharcamiento pluvial de 20 cm aproximadamente.	

<b>COLONIA CENTRO</b>	<b>FECHA. 02/JULIO/2021</b>
<b>UBICACIÓN.</b> Fraccionamiento el mirador	
<b>EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</b> 	
<b>AVANCES</b> Completos los trabajos de desazolve, en el lugar un arrastre de piedra y lodo de 4 m de ancho por 50 m de largo aproximadamente.	

## 8. BITACORA DE ACTIVIDADES MAQUINARIA PESADA

BITACORA DE ACTIVIDADES																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="background-color: #cccccc;">No. DE CONTRATO:</td></tr> <tr><td style="background-color: #cccccc;">CONTRATISTA:</td></tr> <tr><td style="background-color: #cccccc;">CONTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA</td></tr> <tr><td style="background-color: #cccccc;">LUGAR Y FECHA:</td></tr> <tr><td style="background-color: #cccccc;">EL SALTO, JALISCO. 10 Y 11 DE MAYO 2021</td></tr> <tr><td style="background-color: #cccccc;">AREA:</td></tr> <tr><td style="background-color: #cccccc;">CANAL NARDO</td></tr> <tr><td style="background-color: #cccccc;">LONGITUD TOTAL DEL AREA:</td></tr> <tr><td style="background-color: #cccccc;">175 M</td></tr> <tr><td style="background-color: #cccccc;">EQUIPO:</td></tr> <tr><td style="background-color: #cccccc;">EXCAVADORA 324 DL BRAZO LARGO CATERPILLAR</td></tr> <tr><td style="background-color: #cccccc;">OPERADOR:</td></tr> <tr><td style="background-color: #cccccc;">RIGOBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ</td></tr> <tr><td style="background-color: #cccccc;">H. INICIO:</td></tr> <tr><td style="background-color: #cccccc;">H. TERMINO:</td></tr> <tr><td style="background-color: #cccccc;">08:00 a. m. 6:00 p. m.</td></tr> <tr><td style="background-color: #cccccc;">CARGA COMBUSTIBLE:</td></tr> <tr><td style="background-color: #cccccc;">325 LTS DIESEL</td></tr> <tr><td style="background-color: #cccccc;">OBSERVACIONES:</td></tr> <tr><td style="background-color: #cccccc;">32 VIAJES</td></tr> </table>	No. DE CONTRATO:	CONTRATISTA:	CONTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA	LUGAR Y FECHA:	EL SALTO, JALISCO. 10 Y 11 DE MAYO 2021	AREA:	CANAL NARDO	LONGITUD TOTAL DEL AREA:	175 M	EQUIPO:	EXCAVADORA 324 DL BRAZO LARGO CATERPILLAR	OPERADOR:	RIGOBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ	H. INICIO:	H. TERMINO:	08:00 a. m. 6:00 p. m.	CARGA COMBUSTIBLE:	325 LTS DIESEL	OBSERVACIONES:	32 VIAJES	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="background-color: #cccccc; text-align: left;">FOTOGRAFIAS:</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> </td> </tr> </table>	FOTOGRAFIAS:	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
No. DE CONTRATO:																							
CONTRATISTA:																							
CONTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA																							
LUGAR Y FECHA:																							
EL SALTO, JALISCO. 10 Y 11 DE MAYO 2021																							
AREA:																							
CANAL NARDO																							
LONGITUD TOTAL DEL AREA:																							
175 M																							
EQUIPO:																							
EXCAVADORA 324 DL BRAZO LARGO CATERPILLAR																							
OPERADOR:																							
RIGOBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ																							
H. INICIO:																							
H. TERMINO:																							
08:00 a. m. 6:00 p. m.																							
CARGA COMBUSTIBLE:																							
325 LTS DIESEL																							
OBSERVACIONES:																							
32 VIAJES																							
FOTOGRAFIAS:																							
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>																							

BITACORA DE ACTIVIDADES																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="background-color: #cccccc;">No. DE CONTRATO:</td></tr> <tr><td style="background-color: #cccccc;">CONTRATISTA:</td></tr> <tr><td style="background-color: #cccccc;">CONTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA</td></tr> <tr><td style="background-color: #cccccc;">LUGAR Y FECHA:</td></tr> <tr><td style="background-color: #cccccc;">EL SALTO, JALISCO. 12 Y 13 DE MAYO 2021</td></tr> <tr><td style="background-color: #cccccc;">AREA:</td></tr> <tr><td style="background-color: #cccccc;">CANAL NARDO</td></tr> <tr><td style="background-color: #cccccc;">LONGITUD TOTAL DEL AREA:</td></tr> <tr><td style="background-color: #cccccc;">175 M</td></tr> <tr><td style="background-color: #cccccc;">EQUIPO:</td></tr> <tr><td style="background-color: #cccccc;">EXCAVADORA 324 DL BRAZO LARGO CATERPILLAR</td></tr> <tr><td style="background-color: #cccccc;">OPERADOR:</td></tr> <tr><td style="background-color: #cccccc;">RIGOBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ</td></tr> <tr><td style="background-color: #cccccc;">H. INICIO:</td></tr> <tr><td style="background-color: #cccccc;">H. TERMINO:</td></tr> <tr><td style="background-color: #cccccc;">08:00 a. m. 6:00 p. m.</td></tr> <tr><td style="background-color: #cccccc;">CARGA COMBUSTIBLE:</td></tr> <tr><td style="background-color: #cccccc;">325 LTS DIESEL</td></tr> <tr><td style="background-color: #cccccc;">OBSERVACIONES:</td></tr> <tr><td style="background-color: #cccccc;">32 VIAJES</td></tr> </table>	No. DE CONTRATO:	CONTRATISTA:	CONTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA	LUGAR Y FECHA:	EL SALTO, JALISCO. 12 Y 13 DE MAYO 2021	AREA:	CANAL NARDO	LONGITUD TOTAL DEL AREA:	175 M	EQUIPO:	EXCAVADORA 324 DL BRAZO LARGO CATERPILLAR	OPERADOR:	RIGOBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ	H. INICIO:	H. TERMINO:	08:00 a. m. 6:00 p. m.	CARGA COMBUSTIBLE:	325 LTS DIESEL	OBSERVACIONES:	32 VIAJES	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="background-color: #cccccc; text-align: left;">FOTOGRAFIAS:</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> </td> </tr> </table>	FOTOGRAFIAS:	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
No. DE CONTRATO:																							
CONTRATISTA:																							
CONTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA																							
LUGAR Y FECHA:																							
EL SALTO, JALISCO. 12 Y 13 DE MAYO 2021																							
AREA:																							
CANAL NARDO																							
LONGITUD TOTAL DEL AREA:																							
175 M																							
EQUIPO:																							
EXCAVADORA 324 DL BRAZO LARGO CATERPILLAR																							
OPERADOR:																							
RIGOBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ																							
H. INICIO:																							
H. TERMINO:																							
08:00 a. m. 6:00 p. m.																							
CARGA COMBUSTIBLE:																							
325 LTS DIESEL																							
OBSERVACIONES:																							
32 VIAJES																							
FOTOGRAFIAS:																							
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>																							

**BITACORA DE ACTIVIDADES**

**FOTOGRAFIAS:**


No. DE CONTRATO: [REDACTED]  
 CONTRATISTA: [REDACTED]  
 CONTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA  
 LUGAR Y FECHA: [REDACTED] EL SALTO, JALISCO. 14 Y 15 DE MAYO 2021  
 AREA: [REDACTED] CANAL NARDO  
 LONGITUD TOTAL DEL AREA: [REDACTED] 175 M  
 EQUIPO: [REDACTED] EXCAVADORA 324 DL BRAZO LARGO CATERPILLAR  
 OPERADOR: [REDACTED] RIGOBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ  
 H. INICIO: [REDACTED] H. TERMINO: [REDACTED] 6:00 p.m.  
 CARGA COMBUSTIBLE: [REDACTED]  
 325 LTS DIESEL  
 OBSERVACIONES: [REDACTED]  
 24 VIAJES



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

**FOTOGRAFIAS:**

No. DE CONTRATO: [REDACTED]  
 CONTRATISTA: [REDACTED]  
 CONTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA  
 LUGAR Y FECHA: [REDACTED] EL SALTO, / SEMANA DEL 10 AL 15 DE MAYO DE 2021  
 AREA: [REDACTED] CANAL NARDO  
 LONGITUD TOTAL DEL AREA: [REDACTED] 175 M  
 EQUIPO: [REDACTED] EXCAVADORA 324 DL BRAZO LARGO CATERPILLAR  
 OPERADOR: [REDACTED] RIGOBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ  
 UBICACIÓN: [REDACTED] ARROYO NARDO



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

**FOTOGRAFIAS:**

No. DE CONTRATO: [REDACTED]  
 CONTRATISTA: [REDACTED]  
 CONTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA  
 LUGAR Y FECHA: [REDACTED]  
 EL SALTO, JALISCO. 17 Y 18 DE MAYO 2021  
 AREA: [REDACTED]  
 CANAL NARDO  
 LONGITUD TOTAL DEL AREA: [REDACTED]  
 3.50 KM S  
 EQUIPO: [REDACTED]  
 EXCAVADORA 324 DL BRAZO LARGO CATERPILLAR  
 OPERADOR: [REDACTED]  
 RIGOBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ  
 H. INICIO: [REDACTED] H. TERMINO: [REDACTED]  
 08:00 a. m. 6:00 p.m.  
 CARGA COMBUSTIBLE: [REDACTED]  
 300 LTS DIESEL  
 OBSERVACIONES: [REDACTED]  
 16 VIAJES  
 LIMPIEZA DE TIRADERO



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

**FOTOGRAFIAS:**

No. DE CONTRATO: [REDACTED]  
 CONTRATISTA: [REDACTED]  
 CONTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA  
 LUGAR Y FECHA: [REDACTED]  
 EL SALTO, JALISCO. 19 Y 20 DE MAYO 2021  
 AREA: [REDACTED]  
 CANAL NARDO  
 LONGITUD TOTAL DEL AREA: [REDACTED]  
 3.50 KM S  
 EQUIPO: [REDACTED]  
 EXCAVADORA 324 DL BRAZO LARGO CATERPILLAR  
 OPERADOR: [REDACTED]  
 RIGOBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ  
 H. INICIO: [REDACTED] H. TERMINO: [REDACTED]  
 08:00 a. m. 6:00 p.m.  
 CARGA COMBUSTIBLE: [REDACTED]  
 300 LTS DIESEL  
 OBSERVACIONES: [REDACTED]  
 32 VIAJES



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

**FOTOGRAFIAS:**


No. DE CONTRATO: [REDACTED]  
CONTRATISTA: CONTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA  
LUGAR Y FECHA: EL SALTO, JALISCO. 21 Y 22 DE MAYO 2021  
AREA: CANAL NARDO  
LONGITUD TOTAL DEL AREA: 3.50 KM S  
EQUIPO: EXCAVADORA 324 DL BRAZO LARGO CATERPILLAR  
OPERADOR: RIGOBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ  
H.INICIO: 08:00 a. m. H. TERMINO: 6:00 p.m.  
CARGA COMBUSTIBLE: 300 LTS DIESEL  
OBSERVACIONES: 25 VIAJES



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

**FOTOGRAFIAS:**

No. DE CONTRATO: [REDACTED]  
CONTRATISTA: CONTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA  
LUGAR Y FECHA: EL SALTO, JALISCO / 17 AL 22 DE MAYO DE 2021  
AREA: CANAL NARDO  
LONGITUD TOTAL DEL AREA: 440 M  
EQUIPO: EXCAVADORA 324 DL BRAZO LARGO CATERPILLAR  
OPERADOR: RIGOBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ  
UBICACIÓN: [REDACTED] ARROYO NARDO



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

**FOTOGRAFIAS:**

No. DE CONTRATO: [REDACTED]  
 CONTRATISTA: [REDACTED]  
 CONTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA  
 LUGAR Y FECHA: [REDACTED]  
 EL SALTO, JALISCO. 24 Y 25 DE MAYO 2021  
 AREA: [REDACTED]  
 CANAL NARDO  
 LONGITUD TOTAL DEL AREA: [REDACTED]  
 EQUIPO: [REDACTED]  
 EXCAVADORA 324 DL BRAZO LARGO CATERPILLAR  
 OPERADOR: [REDACTED]  
 RIGOBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ  
 H. INICIO: [REDACTED] H. TERMINO: [REDACTED]  
 08:00 a. m. 6:00 p. m.  
 CARGA COMBUSTIBLE: [REDACTED]  
 300 LTS DIESEL  
 OBSERVACIONES: [REDACTED]  
 04 VIAJES  
 EN ESPERA DE LOWBOY PARA TRASLADO



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

**FOTOGRAFIAS:**

No. DE CONTRATO: [REDACTED]  
 CONTRATISTA: [REDACTED]  
 CONTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA  
 LUGAR Y FECHA: [REDACTED]  
 EL SALTO, JALISCO. 26 Y 27 DE MAYO 2021  
 AREA: [REDACTED]  
 CANAL NARDO  
 LONGITUD TOTAL DEL AREA: [REDACTED]  
 EQUIPO: [REDACTED]  
 EXCAVADORA 324 DL BRAZO LARGO CATERPILLAR  
 OPERADOR: [REDACTED]  
 RIGOBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ  
 H. INICIO: [REDACTED] H. TERMINO: [REDACTED]  
 08:00 a. m. 6:00 p. m.  
 CARGA COMBUSTIBLE: [REDACTED]  
 300 LTS DIESEL  
 OBSERVACIONES: [REDACTED]  
 TRASLADO NUEVO PERIFERICO  
 8 VIAJES



BITACORA DE ACTIVIDADES	
<p><b>FOTOGRAFIAS:</b></p> 	
No. DE CONTRATO:	
CONTRATISTA:	CONTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA
LUGAR Y FECHA:	EL SALTO, JALISCO. 28 Y 29 DE MAYO 2021
AREA:	CANAL NARDO
LONGITUD TOTAL DEL AREA:	
EQUIPO:	EXCAVADORA 324 DL BRAZO LARGO CATERPILLAR
OPERADOR:	RIGOBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ
H. INICIO:	H. TERMINO:
08:00 a. m.	6:00 p.m.
CARGA COMBUSTIBLE:	
300 LTS DIESEL	
OBSERVACIONES:	
24 VIAJES	

BITACORA DE ACTIVIDADES	
<p><b>FOTOGRAFIAS:</b></p> 	
No. DE CONTRATO:	
CONTRATISTA:	CONTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA
LUGAR Y FECHA:	EL SALTO, JALISCO / 24 AL 29 DE MAYO DE 2021
AREA:	NUEVO PERIFERICO
LONGITUD TOTAL DEL AREA:	
EQUIPO:	EXCAVADORA 324 DL BRAZO LARGO CATERPILLAR
OPERADOR:	RIGOBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ
UBICACIÓN:	NUEVO PERIFERICO

BITACORA DE ACTIVIDADES	
<p><b>FOTOGRAFIAS:</b></p> 	
<p><b>No. DE CONTRATO:</b></p>	
<p><b>CONTRATISTA:</b></p> <p>CONTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA</p>	
<p><b>LUGAR Y FECHA:</b></p> <p>EL SALTO, JALISCO. 31 DE MAYO Y 01 DE JUNIO 2021</p>	
<p><b>AREA:</b></p> <p>PERIFERICO NUEVO</p>	
<p><b>LONGITUD TOTAL DEL AREA:</b></p>	
<p><b>EQUIPO:</b></p> <p>EXCAVADORA 324 DL BRAZO LARGO CATERPILLAR</p>	
<p><b>OPERADOR:</b></p> <p>RIGOBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ</p>	
<p><b>H. INICIO:</b></p> <p>08:00 a. m.</p>	<p><b>H. TERMINO:</b></p> <p>6:00 p.m.</p>
<p><b>CARGA COMBUSTIBLE:</b></p> <p>300 LTS DIESEL</p>	
<p><b>OBSERVACIONES:</b></p> <p>16 VIAJES RETIRO DE BARRERA DE CONTENCIÓN.</p>	

BITACORA DE ACTIVIDADES	
<p><b>FOTOGRAFIAS:</b></p> 	
<p><b>No. DE CONTRATO:</b></p>	
<p><b>CONTRATISTA:</b></p> <p>CONTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA</p>	
<p><b>LUGAR Y FECHA:</b></p> <p>EL SALTO, JALISCO. 02 Y 03 DE JUNIO 2021</p>	
<p><b>AREA:</b></p> <p>PERIFERICO NUEVO</p>	
<p><b>LONGITUD TOTAL DEL AREA:</b></p>	
<p><b>EQUIPO:</b></p> <p>EXCAVADORA 324 DL BRAZO LARGO CATERPILLAR</p>	
<p><b>OPERADOR:</b></p> <p>RIGOBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ</p>	
<p><b>H. INICIO:</b></p> <p>08:00 a. m.</p>	<p><b>H. TERMINO:</b></p> <p>6:00 p.m.</p>
<p><b>CARGA COMBUSTIBLE:</b></p> <p>300 LTS DIESEL</p>	
<p><b>OBSERVACIONES:</b></p> <p>DESAZOLVE DE RIO NO CARGA EN CAMION DESAZOLVE DE RIO NO CARGA EN CAMION</p>	

**BITACORA DE ACTIVIDADES**

**FOTOGRAFIAS:**

No. DE CONTRATO: [REDACTED]  
 CONTRATISTA: [REDACTED]  
 CONTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA  
 LUGAR Y FECHA: [REDACTED]  
 EL SALTO, JALISCO. 04 Y 05 DE JUNIO 2021  
 AREA: [REDACTED]  
 PERIFERICO NUEVO  
 LONGITUD TOTAL DEL AREA: [REDACTED]  
 EQUIPO: [REDACTED]  
 EXCAVADORA 324 DL BRAZO LARGO CATERPILLAR  
 OPERADOR: [REDACTED]  
 RIGOBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ  
 H. INICIO: [REDACTED] H. TERMINO: [REDACTED]  
 08:00 a. m. 6:00 p.m.  
 CARGA COMBUSTIBLE: [REDACTED]  
 300 LTS DIESEL  
 OBSERVACIONES: [REDACTED]  
 SE RETIRAN BARRERAS DE EL PROXIMO CARRIL  
 DESAZOLVE DE RIO NO CARGA EN CAMION



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

**FOTOGRAFIAS:**

No. DE CONTRATO: [REDACTED]  
 CONTRATISTA: [REDACTED]  
 CONTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA  
 LUGAR Y FECHA: [REDACTED]  
 EL SALTO, JALISCO / 31 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 2021  
 AREA: [REDACTED]  
 PERIFERICO NUEVO  
 LONGITUD TOTAL DEL AREA: [REDACTED]  
 EQUIPO: [REDACTED]  
 EXCAVADORA 324 DL BRAZO LARGO CATERPILLAR  
 OPERADOR: [REDACTED]  
 RIGOBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ  
 UBICACIÓN: [REDACTED]  
 AREA DE LIMPIEZA



BITÁCORA DE ACTIVIDADES	
<p><b>FOTOGRAFÍAS:</b></p> 	
<p><b>No. DE CONTRATO:</b></p>	
<p><b>CONTRATISTA:</b></p> <p>CONTRUJEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA</p>	
<p><b>LUGAR Y FECHA:</b></p> <p>EL SALTO, JALISCO. 11 Y 12 DE JUNIO 2021</p>	
<p><b>AREA:</b></p> <p>COLONIA AZUCENA</p>	
<p><b>LONGITUD TOTAL DEL AREA:</b></p>	
<p><b>EQUIPO:</b></p> <p>EXCAVADORA 324 DL BRAZO LARGO CATERPILLAR</p>	
<p><b>OPERADOR:</b></p> <p>RIGOBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ</p>	
<p><b>H. INICIO:</b></p> <p>08:00 a. m.</p>	<p><b>H. TERMINO:</b></p> <p>6:00 p. m.</p>
<p><b>CARGA COMBUSTIBLE:</b></p> <p>300 LTS DIESEL</p>	
<p><b>OBSERVACIONES:</b></p> <p>26 VIAJES</p>	

BITÁCORA DE ACTIVIDADES	
<p><b>FOTOGRAFÍAS:</b></p> 	
<p><b>No. DE CONTRATO:</b></p>	
<p><b>CONTRATISTA:</b></p> <p>CONTRUJEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA</p>	
<p><b>LUGAR Y FECHA:</b></p> <p>EL SALTO, JALISCO. 09 Y 10 DE JUNIO 2021</p>	
<p><b>AREA:</b></p> <p>COLONIA AZUCENA</p>	
<p><b>LONGITUD TOTAL DEL AREA:</b></p>	
<p><b>EQUIPO:</b></p> <p>EXCAVADORA 324 DL BRAZO LARGO CATERPILLAR</p>	
<p><b>OPERADOR:</b></p> <p>RIGOBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ</p>	
<p><b>H. INICIO:</b></p> <p>08:00 a. m.</p>	<p><b>H. TERMINO:</b></p> <p>6:00 p. m.</p>
<p><b>CARGA COMBUSTIBLE:</b></p>	
<p><b>OBSERVACIONES:</b></p> <p>SE ROMPIO UNA MANGUERA SE REPARO LA MANGUERA 10 VIAJES</p>	

**BITACORA DE ACTIVIDADES**

**FOTOGRAFIAS:**

**No. DE CONTRATO:** [REDACTED]  
**CONTRATISTA:** CONTRUJEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA  
**LUGAR Y FECHA:** EL SALTO, JALISCO, 14 Y 15 DE JUNIO 2021  
**AREA:** [REDACTED] CANAL LA AZUCENA  
**LONGITUD TOTAL DEL AREA:** [REDACTED] 290 M  
**EQUIPO:** EXCAVADORA 324 DL BRAZO LARGO CATERPILLAR  
**OPERADOR:** RIGOBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ  
**H. INICIO:** [REDACTED] **H. TERMINO:** [REDACTED]  
 08:00 a. m. 6:00 p.m.  
**CARGA COMBUSTIBLE:** [REDACTED]  
 300 LTS DIESEL  
**OBSERVACIONES:** [REDACTED]  
 40 VIAJES



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

**FOTOGRAFIAS:**

**No. DE CONTRATO:** [REDACTED]  
**CONTRATISTA:** CONTRUJEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA  
**LUGAR Y FECHA:** EL SALTO, JALISCO / 07 AL 12 DE JUNIO DE 2021  
**AREA:** [REDACTED] COLONIA AZUCENA  
**LONGITUD TOTAL DEL AREA:** [REDACTED] 3.50 KM S  
**EQUIPO:** EXCAVADORA 324 DL BRAZO LARGO CATERPILLAR  
**OPERADOR:** RIGOBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ  
**UBICACIÓN:** [REDACTED]



BITACORA DE ACTIVIDADES	
<p><b>FOTOGRAFIAS:</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	
<b>No. DE CONTRATO:</b>	
<b>CONTRATISTA:</b>	CONTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA
<b>LUGAR Y FECHA:</b>	EL SALTO, JALISCO. 18 Y 19 DE JUNIO 2021
<b>AREA:</b>	CANAL LA AZUCENA
<b>LONGITUD TOTAL DEL AREA:</b>	290 M
<b>EQUIPO:</b>	EXCAVADORA 324 DL BRAZO LARGO CATERPILLAR
<b>OPERADOR:</b>	RIGOBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ
<b>H. INICIO:</b>	<b>H. TERMINO:</b>
08:00 a. m.	6:00 p.m.
<b>CARGA COMBUSTIBLE:</b>	
300 LTS DIESEL	
<b>OBSERVACIONES:</b>	
30 VIAJES	

BITACORA DE ACTIVIDADES	
<p><b>FOTOGRAFIAS:</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	
<b>No. DE CONTRATO:</b>	
<b>CONTRATISTA:</b>	CONTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA
<b>LUGAR Y FECHA:</b>	EL SALTO, JALISCO. 16 Y 17 DE JUNIO 2021
<b>AREA:</b>	CANAL LA AZUCENA
<b>LONGITUD TOTAL DEL AREA:</b>	290 M
<b>EQUIPO:</b>	EXCAVADORA 324 DL BRAZO LARGO CATERPILLAR
<b>OPERADOR:</b>	RIGOBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ
<b>H. INICIO:</b>	<b>H. TERMINO:</b>
08:00 a. m.	6:00 p.m.
<b>CARGA COMBUSTIBLE:</b>	
300 LTS DIESEL	
<b>OBSERVACIONES:</b>	
40 VIAJES	

**BITACORA DE ACTIVIDADES**

**FOTOGRAFIAS:**



<b>No. DE CONTRATO:</b>	
<b>CONTRATISTA:</b>	CONTRUJEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA
<b>LUGAR Y FECHA:</b>	EL SALTO, JALISCO / 14 AL 19 DE JUNIO DE 2021
<b>AREA:</b>	CANAL LA AZUCENA
<b>LONGITUD TOTAL DEL AREA:</b>	290 M
<b>EQUIPO:</b>	EXCAVADORA 324 DL BRAZO LARGO CATERPILLAR
<b>OPERADOR:</b>	RIGOBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ
<b>UBICACION:</b>	CANAL LA AZUCENA

**BITACORA DE ACTIVIDADES**

**FOTOGRAFIAS:**



<b>No. DE CONTRATO:</b>	
<b>CONTRATISTA:</b>	CONTRUJEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA
<b>LUGAR Y FECHA:</b>	EL SALTO, JALISCO. 21 Y 22 DE JUNIO 2021
<b>AREA:</b>	COLONIA AZUCENA
<b>LONGITUD TOTAL DEL AREA:</b>	
<b>EQUIPO:</b>	EXCAVADORA 324 DL BRAZO LARGO CATERPILLAR
<b>OPERADOR:</b>	RIGOBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ
<b>H. INICIO:</b>	<b>H. TERMINO:</b>
08:00 a. m.	6:00 p.m.
<b>CARGA COMBUSTIBLE:</b>	
300 LTS DIESEL	
<b>OBSERVACIONES:</b>	SE REGRESA A LOS TANQUES DE LA AZUCENA 38 VIAJES

BITACORA DE ACTIVIDADES	
<p><b>FOTOGRAFIAS:</b></p> 	
<b>No. DE CONTRATO:</b>	
<b>CONTRATISTA:</b>	CONTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA
<b>LUGAR Y FECHA:</b>	EL SALTO, JALISCO. 23 Y 24 DE JUNIO 2021
<b>AREA:</b>	COLONIA AZUCENA
<b>LONGITUD TOTAL DEL AREA:</b>	
<b>EQUIPO:</b>	EXCAVADORA 324 DL BRAZO LARGO CATERPILLAR
<b>OPERADOR:</b>	RIGOBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ
<b>H. INICIO:</b>	<b>H. TERMINO:</b>
08:00 a. m.	6:00 p. m.
<b>CARGA COMBUSTIBLE:</b>	
300 LTS DIESEL	
<b>OBSERVACIONES:</b>	
56 VIAJES	

BITACORA DE ACTIVIDADES	
<p><b>FOTOGRAFIAS:</b></p> 	
<b>No. DE CONTRATO:</b>	
<b>CONTRATISTA:</b>	CONTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA
<b>LUGAR Y FECHA:</b>	EL SALTO, JALISCO / 21 AL 26 DE JUNIO DE 2021
<b>AREA:</b>	CANAL NARDO
<b>LONGITUD TOTAL DEL AREA:</b>	3.50 KM S
<b>EQUIPO:</b>	EXCAVADORA 324 DL BRAZO LARGO CATERPILLAR
<b>OPERADOR:</b>	RIGOBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ
<b>UBICACIÓN:</b>	