
No. DESCRIPCION DE LA OBRA UBICACIÓN NÚMERO DE CONTRATO FECHA DE CONTRATO EJECUTOR RFC REP LEGAL INICIO TERMINO
PERIODO DE LA 

OBRA 
COSTO INICIAL COSTO FINAL 

AVANCE  

AGOSTO 2021
ESTATUS

SUPERFICIE 

CONSTRUCCION

 COSTO APROX. 

POR MT 
TIPO CONTRATO 

BENEFICIARIOS 

APROXIMADOS
BENEFCIARIOS 

INSTRUMNETO DE PLANEACION 

PARA LA REALIZACIÓN DE LA ORBA 

O ACCIÓN

RESIDENTE

1

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACION SABINO 

ENTRE AV. HELIDORO HERANDEZ LOZA Y CALLE PROLONGACION LIMON; EN CALLE 

PROLONGACION LIMON ENTRE CALLE PROLONGACION SABINO Y CERRADA; Y 

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACION LIMON 

ENTRE CALLE PROLONGACION SABINO Y CALLE JESUS ROMO; EN CALLE JESUS ROMO 

ENTRE CALLE PROLONGACION LIMO Y CALLE GUAMUCHIL; EN LA COLONIA LA 

ALCANTARILLA MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO

 COLONIA LA ALCANTARILLA 

MUNICIPIO DE EL SALTO, 

JALISCO

DGOPDU/019/2021/R33 26 DE AGOSTO 2021
CONSTRUCTORA EKVARA 

S.A. DE C.V.
CEK-90205-GY0

ALBERTA BLANCA 

ACATECATL COLOHUA

30 DE AGOSTO 

2021

24 DE 

SEPTIEMBRE 

2021

DEL 30 DE 

AGOSTO AL 24 

DE SEPTIEMBRE 

2021

$1,999,999.90 10% OBRA EN 

PROCESO
275 MTS.  $        7,272.72 

ADJUDICACION 

DIRECTA 
3,000

HABITANES DE LA 

COLONIA LA 

ALCANTARILLA 

MUNICIPIO DE EL 

SALTO, JALISCO

PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO, EJE DE 

DESARROLLO, EL SALTO 

FUNCIONAL Y SUSTENTABLE 

ING. JAIME CARRERAS 

CORONA

LISTADO DE OBRAS AGOSTO 2021


